

جمعية البر الخيرية
بوادي يبه - القوز



الخطّة التشغيلية

لجمعية البر الخيرية بوادي يبه القوز

لعام ٢٠١٩ م



الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بوادي يبه - القوز لعام ٢٠١٩م

* الرؤية :

٣ ٣ ٣

٣ سنوات

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٣ أهداف إستراتيجية

الرعاية الشاملة والمتنوعة للمستفيدين وتنمية الدافع الذاتي للعمل لديهم

عقد اتفاقيات شراكة تنموية وإعلامية مع المؤسسات المتخصصة

الارتقاء بالنواحي الإدارية والمالية وتمكين أدوات وآليات العمل المؤسسي
لتحقيق الاستدامة المالية.

٣ مسارات

المسار التنموي

المسار الإغاثي

المسار الاجتماعي



*

الرسالة: جمعية خيرية ذات مبادرات تنموية تقدم خدمات نوعية ومبتكرة لتحقيق شراكات مجتمعية فاعلة في بيئة مهنية وفرق عمل محترفة.

*

القيم :

١- الإبداع والتميز ٢- الابتكار ٣- الكفاءة ٤- التعاون ٥- الجودة

الأهداف الإستراتيجية:

- ١- الرعاية الشاملة والمتنوعة للمستفيدين.
- ٢- تطوير المستفيدين وتنمية الدافع الذاتي للعمل لديهم .
- ٣- عقد اتفاقيات شراكة تنموية وإعلامية مع المؤسسات المتخصصة .
- ٤- تفعيل وتطوير قسم تنمية الموارد المالية بالتوسع في بناء الأوقاف وابتكار المشاريع النوعية المحققة للاستدامة المالية .
- ٥- حوسبة جميع أعمال الجمعية
- ٦- تطوير آليات الصرف النقدي والعيني .
- ٧- استقطاب وتدريب الكفاءات الإدارية والمتطوعين.



عامة:

م	اسم المؤشر	المسؤول عن التنفيذ	المسؤول عن القياس	القراءة السابقة	مستهدف العام	المستهدف حسب الفترة			
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
١	قيمة المساعدات المالية والعينية التي تم صرفها للمحتاجين	رعاية المستفيدين	رعاية المستفيدين	٤٨٨٣٤٧٧	١١٧٧٤٧٤٠	٢ مليون	٢ مليون	٤ مليون	٣٧٧٤٧٤٠
٢	نسبة الأسر التي تم تغطية احتياجاتها الأساسية	رعاية المستفيدين	رعاية المستفيدين	٥٠%	٨٥%	٥٥%	٦٥%	٧٥%	٨٥%
٣	عدد المستفيدين الذين استغنوا عن خدمات الجمعية لتأهلهم	تأهيل المستفيدين - الأسر المنتجة	رعاية المستفيدين	٠.٠٠%	٢%	٠.٣٠%	٠.٥٠%	٠.٧٠%	٢.٠٠%
٤	عدد المستفيدين الذين حصلوا على تأهيل نفسي ومهاري	تأهيل المستفيدين - الأسر المنتجة - الإرشاد الأسري	رعاية المستفيدين	٣%	١٠%	٥%	٧%	٩%	١٠%
٥	عدد المشاريع والبرامج المنفذة من خلال الشراكة	قسم التسويق والعلاقات العامة	قسم التسويق والعلاقات العامة	٤	١٠	٢	٢	٣	٣
٦	عدد المواد الإعلامية التي تم نشرها عن الجمعية من الشراكات	الأعلام والعلاقات العامة	قسم التسويق والعلاقات العامة	٦	٢٥	٦	٦	٧	٦
٧	إجمالي إيرادات الجمعية	قسم التسويق والعلاقات العامة	قسم التسويق والعلاقات العامة	٨٥٩٧٨٤٥	١٢ مليون	٢ مليون	٣ مليون	٥ مليون	٢ مليون
٨	رضا الداعمين عن الجمعية	قسم التسويق والعلاقات العامة	قسم التسويق والعلاقات العامة	٣٥%	٨٥%	٤٠%	٥٠%	٧٥%	٨٥%
٩	نسبة النماذج الورقية التي تحولت إلى الكترونية	قسم الموارد البشرية	قسم الموارد البشرية	٠%	٧٠%	١٥%	١٥%	٢٠%	٢٠%
١٠	نسبة الذين حصلوا على الخدمة في الوقت المحدد	رعاية المستفيدين	رعاية المستفيدين	٣٥%	٧٥%	٤٥%	٥٥%	٦٥%	٧٥%
١١	رضا المستفيدين عن الجمعية	رعاية المستفيدين	رعاية المستفيدين	٥٠%	٨٥%	٦٠%	٧٠%	٧٥%	٨٥%
١٢	نسبة الكفاءات الإدارية إلى إجمالي الموظفين	قسم الموارد البشرية	قسم الموارد البشرية	٤٠%	٩٠%	٥٠%	٧٠%	٨٠%	٩٠%
١٣	نسبة المتطوعين الذين تم تفعيلهم إلى إجمالي المسجلين	لجنة المتطوعين	قسم الموارد البشرية	٣٠%	٦٥%	٣٥%	٤٥%	٥٥%	٦٥%
١٤	نسبة الموظفين الذين حصلوا على ١٠ ساعات تدريبية	قسم الموارد البشرية	قسم الموارد البشرية	٢٥%	٦٠%	٣٠%	٤٠%	٥٠%	٦٠%
١٥	عدد الأسر التي حصلت على قرض من الجمعية	قسم الاسر المنتجة	الاسر المنتجة / المالية	١٠	٢٠	٥	٥	٥	٥
المبلغ الإجمالي :						١١٧٧٤٧٤٠ ريال			



محفظة المبادرات لمؤشر: قيمة المساعدات المالية والعينية

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	توزيع الحفائب المدرسية لعدد ٣٠٠ طالب / وطالبة	٢٠١٩/٠٩/٠١	٢٠١٩/٠٩/١٠	رعاية المستفيدين	١٨٠,٠٠٠									*			
٢	توزيع كسوة العيد لعدد ٦٠٠ فرد	٢٠١٩/٠٤/٠١	٢٠١٩/٠٨/٢٤	رعاية المستفيدين	٣٩٦,٠٠٠				*		*		*				
٣	المساعدات الطارئة والعاجلة لعدد ٣٥٠ أسرة	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٣٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	إقراض عدد ٢٠ أسرة منتجة مبالغ مالية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٣٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٥	توزيع ٢٠٠ هدية عينية للعيدين لفئة أ	٢٠١٩/٠٦/١٠	٢٠١٩/٠٨/٢٤	رعاية المستفيدين	٣٠,٠٠٠						*		*				
٦	توفير عدد ٢٠٠ جهاز كهربائي (مكيف - ثلاجة - غسالة - فرن)	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٢١٥,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي						١٤٢١٠٠٠ ريال											



نسبة المبادرات لمؤشر : نسبة الأسر التي تم تغطية احتياجاتها الأساسية

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	كفالة الأيتام ٤٢٠ يتيم	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	لجنة الأيتام	١٠٠٨٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	سلة غذائية شهرية لعدد ٣٧٠ أسرة شهرياً	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	١.٥٣٦.٢٤٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٣	كفالة ١٢٠ أسرة من فئة أ	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٧٢٠٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	بناء ١٠ وحدات سكنية	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	١.٣٢٥.٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٥	ترميم ٢٠ منزل	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	لجنة طاب المسكن	٨٨٠٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٦	سداد الإيجار لعدد ٣٠ أسرة على مدار العام	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٣٩٦٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٧	سداد فواتير الكهرباء لعدد ١٥٠ أسرة على مدار العام	٢٠١٩/١/١	٢٠١٧/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٣٠٠٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٨	توزيع عدد ١١٠٠ سلة رمضان	٢٠١٩/٥/١١	٢٠١٩/٦/٢٢	رعاية المستفيدين	٤٨٤٠٠٠	*	*										



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :

٩	مساعدة عدد ٥٠ حالة علاجية سنوياً	٢٠١٩/١/٢	٢٠١٩ /١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	١٥٠٠٠	*		*		*		*		*		*		*		*	
١٠	تأثيث ١٠ منازل جديدة	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩ /١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	١٥٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي					٦٩٤٩٢٤٠ ريال																

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	استهداف ثلاث مشاريع وتنميتها	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	الأسر المنتجة	١٥٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	تنفيذ برنامج تدريبي للمستفيدين لتحويل المشاريع من الرعوية إلى التنموية.	٢٠١٩/٠٧/٠١	٢٠١٩/٠٩/٣٠	تأهيل المستفيدين	١٠٠,٠٠٠							*	*	*			
٣	بناء تحالفات وشراكات مع القطاعات المختلفة والشركات الكبرى للتوظيف	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	١٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي					٢٦٠٠٠٠ ريال												

محظرة المبادرات لمؤشر : عدد المستفيدين الذين استغنوا عن خدمات الجمعية لتأهلهم

محظرة المبادرات لمؤشر : عدد المستفيدين الذين حصلوا على تأهيل نفسي ومهاري

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بوادي يبه - القوز
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٢١٧

١	تنفيذ أربع برامج حرفية تأهيلية	٢٠١٩/٣/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	الأسر المنتجة	١٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	إقامة ٤ دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج	٢٠١٩/٢/١	٢٠١٩/١٠/٣٠	الإرشاد الأسري	٨٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٣	تنفيذ دورتين أسرية	٢٠١٩/٦/١	٢٠١٩/١١/٣٠	الإرشاد الأسري	٢٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	تنفيذ دورتين مهارة لأبناء الأسر (حاسب - انجليزي) لعدد ٣٠ متدرب	٢٠١٩/٦/١	٢٠١٩/١١/٣٠	رعاية المستفيدين	٩٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي					٢٩٠,٠٠٠ ريال										

محظرة المبادرات لمؤشر : عدد المشاريع والبرامج المنفذة من خلال الشراكة

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	عقد شراكة استشارية لتطوير وصياغة عقود الشراكة قانونيا	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	١٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	تفعيل الشراكة مع عشر جهات ذات العلاقة	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	١٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٣	إبرام عقود شراكة مع المؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية المجتمعية	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	إعداد وصياغة المشاريع لتكون قابلة للتسويق والشراكة	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	٢٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٥	إقامة عقد شراكة مع إحدى الجهات الخاصة بالتصميم والدعاية لعمل الملف التسويقي	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	٤٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٦	عقد شراكة مع مؤسسة تسويق لإعداد وتسويق مشاريع الجمعية	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	٤٥,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٧	عقد شراكة مع جمعية زمزم الطبية لتنفيذ حملتين طبييتين	٢٠١٩/٤/٥	٢٠١٩/٨/٣٠	رعاية المستفيدين	٢٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي					١٤٥,٠٠٠ ريال												



محفظة المبادرات لمؤشر : عدد المواد الإعلامية التي تم نشرها عن الجمعية من الشراكات

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	الاستفادة من كفاءات إعلامية لإبراز برامج ومشاريع الجمعية	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	العلاقات العامة والإعلام	٤٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	نشر ثلاث مواد إعلامية لكل مشروع أو برنامج	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	العلاقات العامة والإعلام	٢٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٣	إصدار مجلة إعلامية موسمية وتوزيعها لإبراز مشاريع الجمعية	٢٠١٩/١/١	٢٠١٩/١٢/٣٠	العلاقات العامة والإعلام	٢٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	إقامة عقد شراكة مع إحدى الجهات المختصة في الدعاية والإعلان	٢٠١٩/٤/١	٢٠١٩/٤/١	العلاقات العامة والإعلام	٠				*								
٥	إقامة شراكة مع صحيفة ورقية	٢٠١٩/٤/١	٢٠١٩/٤/١	العلاقات العامة والإعلام	٠				*								
٦	إقامة شراكة مع صحيفة إلكترونية	٢٠١٩/٤/١	٢٠١٩/٤/١	العلاقات العامة والإعلام	٠				*								
٧	طباعة وتوزيع التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ ورقياً وإلكترونياً	٢٠١٩/٣/١	٢٠١٩/٣/٣٠	العلاقات العامة والإعلام	٥٠٠٠			*									
الإجمالي						٨٥,٠٠٠ ريال											



محفظة المبادرات لمؤشر : إجمالي إيرادات الجمعية

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	التوجه نحو الاستثمار متمثلاً في شراء وتسويق الأوقاف	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	١,٠٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	إعداد دراسات جدوى للمشاريع النوعية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	٧٥,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٣	تسويق مشاريع وبرامج الجمعية للمؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية المجتمعية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	١٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	التسويق الإلكتروني لمشاريع وبرامج الجمعية القابلة للتسويق	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	١٣٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٥	التوسع في زيادة عدد المتبرعين وتحديث بياناتهم	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٦	بناء شراكات قوية وفاعلة مع القطاعات المختلفة	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	١٥,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٧	إقامة شراكة مع قناة فضائية لتسويق مشاريع الجمعية	٢٠١٩/٠٦/٠١	٢٠١٩ / ٦ / ٣٠	قسم التسويق	٥٠,٠٠٠	*											

٨	إقامة الحفل السنوي	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/٠٤/٣٠	قسم التسويق	١٢٠٠٠٠				*										
٩	زيارة كبار الداعمين وتقديم هدايا نوعية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	٦٠٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
١٠	توظيف عدد ٥ مناديب تسويق	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	٢٤٠٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
١١	نشر تقرير فيديو عن انجازات الجمعية	٢٠١٩/٠٣/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	٥٠٠٠				*										
١٢	نشر فيلم انفوجرافيك عن برامج ومشاريع الجمعية	٢٠١٩/٠٣/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	١٠٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي				٢٢٥٥٠٠٠ ريال															

محفظة المبادرات لمؤشر : رضا الداعمين عنا لجمعية

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	إرسال تقارير عن الجمعية لعدد ٢٠ داعم	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	٣,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	زيارة ٢٠ من كبار الداعمين للجمعية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	١٠,٠٠٠	*		*		*		*		*		*	
٣	عمل حفل لإبراز إنجازات الجمعية وتكريم شركاء النجاح	٢٠١٩/١٠/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	١٠٠,٠٠٠									*			*
٤	التواصل المستمر مع الداعمين والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٥	إرسال رسائل sms بالمنجزات للداعمين والشركاء	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم التسويق	٤٥٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي					١١٧٥٠٠ ريال												



محفظة المبادرات لمؤشر : نسبة النماذج الورقية التي تحولت إلى الكترونية

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	شراء برنامج لإدارة العمليات وتطبيق نظام الإدارة الالكترونية (إدارة بلا ورق)	٢٠١٩/٠٥/٠١	٢٠١٩/٠٦/٣٠	تقنية المعلومات- شؤون الموظفين	١٠٠٠٠٠					*	*						
٢	تحويل جميع معلومات وبيانات الجمعية إلى النظام الإلكتروني .	٢٠١٩/٠٢/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	تقنية المعلومات- شؤون الموظفين			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٣	تطوير الموقع الإلكتروني ليوأكب تحوّل الجمعية للنظام الإلكتروني .	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	تقنية المعلومات- الإدارة	٣٠٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	توفير البيئة التقنية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	الإدارة					*								
الإجمالي						١٣٠٠٠٠ ريال											



محفظة المبادرات لمؤشر : نسبة المستفيدين الذين حصلوا على الخدمة في الوقت المحدد

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	حصر الأسر الغير قادرة على التواصل المستمر وتقديم خدمة ذاتية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	إشعار المستفيد بالخدمة قبل انطلاقها ووقت الانطلاق	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٣	ربط طلبات المستفيدين اليومية بالنظام الالكتروني	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٥٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي						٥٠٠٠ ريال											

محفظة المبادرات لمؤشر : رضا المستفيدين عن الجمعية

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	نشر فيلم انفوجرافيك عن برامج الجمعية وكيفية الاستفادة منها	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٦٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	تقديم خدمة اجتماعية نوعية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٣,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٣	استقطاب المؤثرين لاطلاعهم على أنشطة الجمعية (خطباء ، إعلاميين .. الخ)	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	العلاقات العامة	٨٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	التفعيل والاستفادة من الأنظمة الداعمة لأصرف زكاة التجار للجمعيات الخيرية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	التسويق		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بوادي يبه - القوز
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٢١٧

٥	تفعيل برنامج تواصل ربط المستفيدين بالمجتمع لتلبية الاحتياج	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	رعاية المستفيدين	٣٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي					٢٠٠٠٠ ريال											

محفظة المبادرات لمؤشر : نسبة الكفاءات الإدارية إلى إجمالي الموظفين

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	نقلا لمعرفة للموظفين ثلاث ساعات خلال كل شهر مرة (من خلال التدريب الذي تلقاه)	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	الموارد البشرية		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	استضافة خمس خبراء في مجالات العمل	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	الموارد البشرية	١٥٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٣	الزيارات للجهات ذات العلاقة حسب القسم والتخصص	٢٠١٩/٠٣/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	الإدارة	١٠٠٠٠			*			*		*				*
الإجمالي					٢٥٠٠٠ ريال												



محفظة المبادرات لمؤشر: نسبة الموظفين الذين حصلوا على ١٠ ساعات تدريبية

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	عمل استبيان ونماذج للموظفين وحساب الساعات التدريبية لكل موظف في تخصصه	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	الموارد البشرية		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٢	إقامة ١٠ دورات تدريبية متخصصة للموظفين	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	المورد البشرية	٤٠٠٠٠					*	*	*	*	*	*	*	*
٣	شراكة مع مراكز التدريب المعتمدة في الدورات ذات العلاقة	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	العلاقات العامة		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
٤	إعداد وتأهيل فريق خاص لإدارة الحملات الإعلامية والتسويق الإلكتروني	٢٠١٩/٠٥/٠١	٢٠١٩/٠٥/٣٠	الإعلام والعلاقات العامة	٧٠٠٠					*	*	*	*	*	*	*	*
٥	إعداد كادر إداري مدرب وقادر على قيادة العمل بالجمعية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	الإدارة	٢٠٠٠٠	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
الإجمالي						٦٧٠٠٠ ريال											

محفظة المبادرات لمؤشر: نسبة المتطوعين الذين تم تفعيلهم إلى إجمالي المسجلين

م	المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول عن التنفيذ	الموازنة التقديرية	تاريخ التنفيذ											
						١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١	تفعيل فريق الخدمات الموسمية	٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠١٩/١٢/٣٠	قسم المتطوعين						*	*	*	*	*	*	*	*

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بوادي يبه - القوز
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٢١٧

							*				٥٠٠٠	قسم المتطوعين	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/٠٥/٠١	دورة فن التطوع في العمل الخيري	٢
٥٠٠٠ ريال												الإجمالي				

جمعية البر الخيرية بوادي يبه مركز القوز

للتواصل هاتف ٠١٧٧٣٣٣٠٧٩ فاكس ٠١٧٧٣٣٥٥٨١

جوال ٠٥٣٠٣٥٦٥٦٠